

10^o BALANÇO
março >> junho

PAC2
A GENTE FAZ UM BRASIL
DE OPORTUNIDADES



EIXO

TRANSPORTES

RODOVIAS



RESULTADOS DO 10º BALANÇO

BR-060/GO


3 Lotes e Travessia de Rio Verde – 119 km



Junho/2014

BR-110/RN

Mossoró – Campo Grande – 78 km



Junho/2014



BR-408/PE

Carpina – Entr. BR-232 – Lote 1 – 22 km



Junho/2014



BR-101/SE

Lote 3 – 30 km



Abril/2014



BR-101/SC

Duplicação Palhoça – Divisa SC/RS - 142 km



Março/2014



BR-251/MG

Travessia Urbana de Unaí – 8 km



Março/2014



RODOVIAS



RODOVIAS


89% Realizados

BR-386/RS



73% Realizados

**BR-101/SC
Ponte de Laguna**



RODOVIAS

BR-060/GO

95% Realizados



32% Realizados

BR-242/MT



RODOVIAS

BR-156/AP

35% Realizados

BR-163/PA

72% Realizados



RODOVIAS


Arco RJ
BR-493/RJ

53% Realizados



96% Realizados

Rodoanel de SP



FERROVIAS



RESULTADOS DO 10º BALANÇO

FERROVIA NORTE SUL

Trecho Palmas – Anápolis – 414 km



Maio/2014



FERROVIA NORTE SUL

Trecho Remanescente Palmas – Anápolis – 414 km



Maio/2014



FERROVIA NORTE SUL – Extensão Sul **Ouro Verde/GO-Estrela d'Oeste/SP – 682 km**

62% Realizados



FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE

Ilhéus/BA - Caetité/BA – 537 km

46% Realizados



FERROVIA NOVA TRANSNORDESTINA

1.728 KM

40% Realizados



Contorno Ferroviário de Araraquara/SP e Pátio de Tutóia/SP 35 km

94% Realizados



PORTOS




RESULTADOS DO 10º BALANÇO

Porto de Fortaleza Fortaleza/CE



92% Realizados

TERMINAL DE PASSAGEIROS Salvador/BA



90% Realizados

ALINHAMENTO DO CAIS OUTEIRINHOS Santos/SP



59% Realizados

Porto de Natal Natal/RN




92% Realizados

Porto de Manaus Manaus/AM



20% Realizados

Porto de Recife Recife/PE



Concluído

AEROPORTOS



RESULTADOS DO 10º BALANÇO

AEROPORTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

Pista e Pátio de Aeronaves



Fevereiro/2014

AEROPORTO DO GALEÃO – RIO DE JANEIRO/RJ

Sistema de Pistas e Pátio



Março/2014

AEROPORTO DE CURITIBA/PR

Ampliação do Pátio de Aeronaves



Junho/2014

AEROPORTO DE BRASÍLIA/DF

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros



Concessão

AEROPORTO DE GUARULHOS/SP

Terminal de Passageiros 3



Concessão

AEROPORTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

Novo Terminal de Passageiros



Concessão

AEROPORTO DE MANAUS/AM

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros



89% Realizados

AEROPORTO DE CONFINES – BELO HORIZONTE/MG

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros



47% Realizados

AEROPORTO DE SALVADOR/BA

Nova Torre de Controle



97% Realizados

EIXO

ENERGIA

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA



RESULTADOS DO 10º BALANÇO

UHE JIRAU – RO – 3.750 MW



92 % Realizados

UHE SANTO ANTÔNIO – RO – 3.150 MW



96 % Realizados



UHE SIMPLÍCIO – MG/RJ – 334 MW



98 % Realizados

UHE BELO MONTE – PA – 11.233 MW

50 % Realizados



UHE TELES PIRES – MT/PA– 1.820 MW

83 % Realizados



UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI

AP/PA – 373 MW



93 % Realizados

UHE COLÍDER – MT – 300 MW



76 % Realizados

UHE FERREIRA GOMES – AP – 252 MW



87 % Realizados

UTN ANGRA III – RJ – 1.405 MW



48,4 % Realizados

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA



RESULTADOS DO 10º BALANÇO

LINHA DE TRANSMISSÃO ITÁ - NOVA SANTA RITA SC/RS – 495 KM



80% Realizados

PETRÓLEO



RESULTADOS DO 10º BALANÇO

PLATAFORMA P-58

Parque das Baleias – ES



Operação iniciada em 17/03/2014

71% Realizados

PLATAFORMA P-62

Campo Roncador – RJ



Operação iniciada em 12/05/2014

85% Realizados

PROMEF I – Lote 1 – PE

Navio Dragão do Mar – Primeira Viagem



Dezembro/2013

PLATAFORMA P-66

Campo Lula – RJ

16% Realizados



FPSO Ilhabela

Campo de Sapinhoá – SP

40% Realizados



REFINO E PETROQUÍMICA



RESULTADOS DO 10º BALANÇO

REPLAN – REFINARIA DO PLANALTO PAULISTA

Conversão – SP



Fevereiro/2014



ADEQUAÇÃO DA UTGCA

Caraguatatuba – SP



Operação iniciada em 12/03/2014

98% Realizados

COMPERJ – RJ



71% Realizados

REFINARIA ABREU E LIMA – PE

87% Realizados



FERTILIZANTES E GÁS NATURAL



RESULTADOS DO 10º BALANÇO

SULFATO DE AMÔNIO – FAFEN/SE

Laranjeiras – SE



Operação iniciada em 01/05/2014

98% Realizados

UFN III – UNIDADE DE FERTILIZANTES NITROGENADOS III Três Lagoas – MS



71% Realizados

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL



RESULTADOS DO 10º BALANÇO

PROMEF I – Lote 1 – PE

Navio Henrique Dias

57% Realizados



Unidade de
Pronto-Atendimento
Franca • SP

**OBRA
CONCLUÍDA**
PAC2



**OBRA
CONCLUÍDA**
PAC2



Unidade de
Pronto-Atendimento
Canoas • RS

**OBRA
CONCLUÍDA**
PAC2



**UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
ANTENOR FRANCISCO RAMOS**
PREFEITURA DE RIO BRANCO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBRA
CONCLUÍDA**
PAC2

Unidade Básica de Saúde
Bairro Taquari
Rio Branco • AC



**OBRA
CONCLUÍDA**
PAC2



**OBRA
CONCLUÍDA**
PAC2

EIXO

COMUNIDADE CIDADÃ

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Rio Branco/AC – mais 3 construções concluídas

UBS Raimunda Dionizio da Silva

Abril/2014



UBS Maria de Jesus de Andrade



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Ananindeua/PA – mais 2 construções e 3 ampliações

USF Jaderlândia II



Janeiro/2014

USF Curucambá Rural

Março/2014



Unidade de Saúde da Família Una

Janeiro/2014




UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Bragança/PA – mais 2 construções e 3 ampliações

UBS Nova Canindé

Fevereiro/2014



UBS da Vila Sinhá



Março/2014



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Carinhanha/BA – UBS Sudene

Abril/2014



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Retirolândia/BA – uma construção e
mais 4 ampliações

Março/2014

UBS Ester S. de Santana

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2



UBS do Jitaí

Março/2014

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – Ampliação

Campina Grande/PB – mais 2 ampliações concluídas

UBS Malvinas IV – ANTES



UBS Malvinas IV – DEPOIS




Fevereiro/2014

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Colniza/MT – UBS Raio de Luz

Janeiro/2014



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Rio de Janeiro/RJ – mais 12 construções concluídas

Clínica da Família Padre João



Fevereiro/2014

Clínica da Família Izabel dos Santos



Fevereiro/2014

Clínica da Família Dante Romanó Júnior



Fevereiro/2014

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Contenda/PR – UBSF



Janeiro/2014



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Jaraguá do Sul/SC – USF Reinholdo Wuerges

Fevereiro/2014



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – Ampliação

Ibicoara/BA – 4 unidades ampliadas



ANTES

UBSF Sebastião José Domingues



Março/2014

USF Iracema Costa e Silva



DEPOIS



Fevereiro/2014

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – Ampliação

Valparaíso de Goiás/GO – mais 3 unidades ampliadas

USF Morada Nobre e Morada Nobre B



Janeiro/2014

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – Ampliação

Senador Canedo/GO – mais 5 unidades ampliadas

PSF Conjunto Uirapuru




Março/2014



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – Ampliação

Sorriso/MT – 6 unidades ampliadas

PSF Primavera do Norte – ANTES



PSF Primavera do Norte – DEPOIS



Março/2014

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – Ampliação

Saquarema/RJ – mais 5 ampliações concluídas

PSF de Barra Nova

Fevereiro/2014



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – Ampliação

Doutor Ulysses/PR – 3 ampliações concluídas

UBS Rural Joana Beatriz Souza da Rosa



Janeiro/2014

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2

UBS Rural Vereador Miguel Geliet



Janeiro/2014

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Fortaleza/CE – 3 unidades concluídas

UPA Cristo Redentor

OBRA
CONCLUÍDA
PAC2

Fevereiro/2014

Abril/2014

OBRA
CONCLUÍDA
PAC2

UPA Jangurussu

OBRA
CONCLUÍDA
PAC2

Fevereiro/2014

UPA Itaperi

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Timbaúba/PE



Janeiro/2014

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Ipatinga/MG

Abril/2014



**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Franca/SP



Abril/2014

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Votorantim/SP




Fevereiro/2014



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Pato Branco/PR

Abril/2014



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Canoas/RS

Fevereiro/2014



CRECHES E PRÉ-ESCOLAS


Teotônio Vilela/AL



CRECHES E PRÉ-ESCOLAS


Tomé-Açu/PA

Abril/2014



CRECHES E PRÉ-ESCOLAS


Altamira/PA



Março/2014

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Paragominas/PA – Mais duas construções concluídas



Janeiro/2014

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Jordânia/MG

Março/2014



CRECHES E PRÉ-ESCOLAS


Uberaba/MG – Mais uma construção concluída



Março/2014

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Sorocaba/SP – mais três construções concluídas



Fevereiro/2014

Creche Jardim Sorocaba Park



CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Paraúna/GO



Março/2014



CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Pirenópolis/GO

Abril/2014



CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Brasília/DF – mais quatro construções concluídas

Março/2014

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2



QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Eunápolis/BA – mais 4 quadras concluídas

Janeiro/2014



Escola Municipal Itapoã

Janeiro/2014



Escola Municipal José Araújo Santana

Janeiro/2014



Escola Municipal Gabriel José Pereira

Janeiro/2014



Escola Almerindo Alves dos Santos

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Viseu/PA – mais 2 quadras concluídas

Escola Municipal Dr. Abel Chaves

Janeiro/2014

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2

Escola Municipal Dr. Mariano
Antunes

Março/2014

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Dom Eliseu/PA – mais 3 quadras concluídas



**Escola Municipal Ruth
Passarinho**



Abril/2014

**Escola Municipal Jonathas
Athias**




Abril/2014

**EMEF Maçônica Leonardo Lourenço
de Queiroz**

Abril/2014

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS


Tutóia/MA – Escola Darcy Vargas



Março/2014

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Cotia/SP – Escola Gaspar de Godói



Abril/2014

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Campo Grande/MS – Cobertura da quadra da
Escola Arlindo de Sampaio Jorge

Março/2014



QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Aral Moreira/MS – Cobertura da quadra da Escola
Estadual Dr. Fernando Corrêa da Costa

Fevereiro/2014



QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Sapiranga/RS – Cobertura da quadra da EMEF 28 de Fevereiro

Abril/2014

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2



QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Palmas/TO – mais 3 coberturas de quadras concluídas

Escola Municipal Rosemir Fernandes

Março/2014

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2

Escola Municipal Paulo Freire

Março/2014

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2

Escola Municipal Luiz Gonzaga

Março/2014

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2

CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS

Santa Bárbara d'Oeste/SP – 3.000 m²

Inaugurado em Fev/2014



**OBRA
CONCLUÍDA**
PAC2



CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS

Colatina/ES – 3.000 m²



Abril/2014



CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS

Luís Eduardo Magalhães/BA – 3.000 m²



Abril/2014



CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS

Jacundá/PA – 3.000 m²

82% realizados



CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS

Senador Canedo/GO – 3.000 m²

74% realizados



CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS

São Carlos/SP – 3.000 m²



58% realizados



CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS

Ferraz de Vasconcelos/SP – 700 m²

58% realizados



CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

João Pessoa /PB

87% realizados



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

São José dos Campos/SP

98% realizados





EIXO

MINHA CASA, MINHA VIDA

MINHA CASA, MINHA VIDA

MACEIÓ/AL - Residencial Ouro Preto



240 unidades



Fevereiro/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

MANAUS/AM - Residencial Viver Melhor II



5.384
unidades



Fevereiro/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

FEIRA DE SANTANA/BA - Residencial

Laranjeiras – II Etapa



220 unidades



Fevereiro/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

JEQUIÉ/BA- Residencial Campo Belo



498 unidades



Abril/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

PORTO SEGURO/BA- Residencial Vista Alegre II



200 unidades



Maio/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

RIO VERDE/GO – Residencial Nilson Veloso



534 unidades

Março/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

CUIABÁ/MT– Residencial Altos do Parque II



Abril/2014

500 unidades

MINHA CASA, MINHA VIDA

VÁRZEA GRANDE/MT– Residencial Jacarandá I e II




Abril/2014

911 unidades

MINHA CASA, MINHA VIDA

SETE LAGOAS/MG – Residencial D. Silvia

498 unidades



Março/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

CATAGUASES/MG – Residencial São Marcos

464 unidades



Abril/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

ARAXÁ/MG – Residencial Villamayor



233 unidades


Abril/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

ANANINDEUA/PA – Residencial Clodomir

Nazaré de Belém

496 unidades



Março/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

BELFORD ROXO/RJ – Residencial Toscana



Março/2014



500 unidades

MINHA CASA, MINHA VIDA

TANGUÁ/RJ – Residencial Vila das Hortências




Abril/2014

464 unidades

MINHA CASA, MINHA VIDA

VENÂNCIO AIRES/RS – Residencial Altos da Aviação



Abril/2014

224 unidades

MINHA CASA, MINHA VIDA

SÃO GABRIEL/RS – Residencial Antônio Trilha



Março/2014

300 unidades

MINHA CASA, MINHA VIDA

BOA VISTA/RR – Residencial Auaris



Fevereiro/2014

208 unidades

MINHA CASA, MINHA VIDA

ARAGUAÍNA/TO – Residencial Costa Esmeralda I a IV

1.788 unidades



Março/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

GURUPI/TO – Conj. Morada Verde

500 unidades

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2

Fevereiro/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

BAURU/SP – Res. Água da Grama

560 unidades

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2

Março/2014



MINHA CASA, MINHA VIDA

BAURU/SP – Res. Três Américas II




384 unidades



Março/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

ARAÇATUBA/SP – Res. Águas Claras



Abril/2014

499 unidades

MINHA CASA, MINHA VIDA

EMBU-GUAÇU/SP – Reserva Embu-Guaçu



Abril/2014

360 unidades

MINHA CASA, MINHA VIDA

SANTO ANDRÉ/SP – Conjunto Alemanha I e II



Abril/2014

176 unidades

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA


Provisão Habitacional



Janeiro /2014

BAIRRO ESTUFA II – UBATUBA/SP

Provisão Habitacional



Março /2014

BAIRRO SÃO PAULO – IJUÍ/RS

Provisão Habitacional



Abril /2014



EIXO

CIDADE MELHOR


SANEAMENTO



RESULTADOS DO 10º BALANÇO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – NATAL/RN

Captação e adutora do Rio Doce



Janeiro/2014

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – AMERICANA/SP

Estação Elevatória de Esgotos



Fevereiro/2014

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - QUITANDINHA/PR

Ampliação do SES – ETE Quitandinha



Abril/2014

SANEAMENTO INTEGRADO – OSASCO/SP

Conjunto habitacional – Favela dos Portais



Abril/2014

SANEAMENTO INTEGRADO –

OSASCO/SP

Casa de cultura e cidadania – Colina d'Oeste e Morro do Socó



**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2

Abril/2014

ESGOTAMENTO SANITÁRIO CONTAGEM/MG –

Interceptor Avenida 2



57 % Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO CARATINGA/MG –

Estação de tratamento de esgotos – Reator Anaeróbio



54% Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG –

Estação de tratamento de esgotos Bosque - Tratamento Preliminar



65 % Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO GUARULHOS/SP

Ampliação do SES – Sistemas São João e Bonsucesso
Poço de Serviço



87 % Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO GUARULHOS/SP

Implantação do SES – Bairro Várzea do Palácio - ETE



70% Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – CAMPINAS/SP

Ampliação da ETE Capivari II



85% Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO GUARULHOS/SP

Ampliação do SES - coleta, afastamento e transporte da vertente 2 da ETE São Miguel – Execução de PV - Travessia



53% Executados

ESGOTAMETO SANITÁRIO EM BOA VISTA/RR

Estação de Tratamento de Esgoto



97% Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SALVADOR/BA - Gabião no Bairro Trobogy



54% Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO –

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA Estação de Tratamento de Esgoto



73% Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PAULO AFONSO/BA – Estação Elevatória de Esgoto



82% Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO –

FEIRA DE SANTANA/BA – Estação de tratamento de esgoto



90% Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO –

FEIRA DE SANTANA/BA - Estação de Tratamento de Esgoto



99% Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO INACIOLÂNDIA/GO



76 % Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SÃO SIMÃO/GO



75 % Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

QUIRINÓPOLIS/GO



72% Executados

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – BRASÍLIA/DF

Execução da Linha de Recalque da Estação Elevatória
EECA-2 - SES de Vicente Pires



87% Executados

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO



RESULTADOS DO 10º BALANÇO


DRENAGEM URBANA – MESQUITA/RJ Macro drenagem – CORÉIA 1



Fevereiro/2014

DRENAGEM URBANA – MATÃO/SP

Canalização do Córrego São Lourenço



Fevereiro/2014

DRENAGEM URBANA – GUAÍBA/RS

Rede de drenagem sob a Rua Pedro Côrrea Dias



Março/2014

DRENAGEM URBANA –

RIO CLARO/SP

Macro drenagem e micro drenagem no córrego da Servidão



Fevereiro/2014

DRENAGEM URBANA

OURINHOS/SP - Canalização do córrego Christoni



97 % Executados

DRENAGEM URBANA –

TABOÃO DA SERRA/SP - Canalização do Córrego Poá



83% Executados

DRENAGEM URBANA

ARARAS/SP - Implantação de canalização, reservatórios e barragem



36% Executados

DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL

ARENA DAS DUNAS

NATAL/RN -Obras de macrodrenagem



50% Executados

DRENAGEM URBANA – SÃO PAULO/SP

Drenagem Urbana Sustentável na Bacia do Córrego Ponte Baixa



30% Executados

DRENAGEM URBANA – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Canalização do Ribeirão do Couros e Construção de Av. Marginais na divisa com Diadema – estaca 32



71% Executados

DRENAGEM URBANA – NOVA FRIBURGO/RJ

Canalização do Rio Bengalas



92% Executados

DRENAGEM URBANA – RIO DE JANEIRO/RJ

Dragagem para desassoreamento de 23 valões na Baixada Fluminense



84% Executados

DRENAGEM URBANA – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Canalização do Ribeirão do Couros, Urbanização e Recuperação ambiental dos Bairros Piraporinha, Jordanópolis e Via Anchieta – estaca 75



64% Executados

DRENAGEM URBANA – DOURADOS/MS

Rua 20 de dezembro



81% Executados

DRENAGEM URBANA – HORTOLÂNDIA/SP

Macro drenagem - Implantação de Parque

córrego Santa Clara



38% Executados

DRENAGEM URBANA – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Bacia do Córrego Canela



13% Executados

DRENAGEM URBANA – MOGI DAS CRUZES/SP

Canalização do Córrego Canudos



49% Executados

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS – TERESÓPOLIS/RJ




12% Executados

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS – RECIFE/PE



40% Executados

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS – JUIZ DE FORA/MG



46% Executados

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS – BELO HORIZONTE



MOBILIDADE URBANA




RESULTADOS DO 10º BALANÇO

BRT ÁREA CENTRAL

Belo Horizonte/MG

Janeiro/2014



BRT ANTÔNIO CARLOS/PEDRO I

Belo Horizonte/MG

Maio/2014



BRT CRISTIANO MACHADO

Belo Horizonte/MG



Maio/2014




VIA 210

Belo Horizonte/MG



Abril/2014



BELO HORIZONTE/MG

BOULEVARD ARRUDAS-TEREZA CRISTINA



Junho/2013



AMPLIAÇÃO DA DF-047

Brasília/DF



Abril/2014

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2

BRT EXTENSÃO DA LINHA VERDE SUL

Curitiba/PR

Maio/2014

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2



REQUALIFICAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA

Curitiba/PR

Maio/2014

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2

VIAS DE ACESSO AO AEROPORTO SÃO GONÇALO DO AMARANTE – Natal/RN



Maio/2014



RECIFE/PE – BRT NORTE SUL TRECHO IGARASSU-TACARUNA

Maio/2014



RECIFE/PE – CORREDOR CAXANGÁ LESTE-OESTE

Março/2014



RECIFE/PE – CORREDOR CAXANGÁ LESTE-OESTE

Março/2014



VIA MANGUE

Recife/PE


Maio/2014



TERMINAL COSME E DAMIÃO – Recife/PE



Abril/2014



RIO DE JANEIRO/RJ

BRT CORREDOR TRANS-CARIOCA



Maio/2014



BRT EIXO SUL – BRASÍLIA/DF



Junho/2014



METRÔ – LINHA SUL – RECIFE/PE

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC2

Fevereiro/2014

15 TUEs ENTREGUES

PORTO ALEGRE/RS – AEROMÓVEL



Agosto/2013



SALVADOR/BA – METRÔ

Trecho Lapa-Acesso Norte



Junho/2014

SALVADOR/BA – TREM DE SUBÚRBIO DE SALVADOR TRECHO CALÇADA A PARIPE



Dezembro/2012



METRÔ LINHA SUL

Carlito Benevides a Chico da Silva – Fortaleza/CE



Julho/2013

**Em operação assistida
94% realizados**



PORTO ALEGRE/RS - TREM URBANO - Trecho São Leopoldo a Novo Hamburgo



99% Realizados

MONOTRILHO LINHA 17 OURO (Trecho 1) SÃO PAULO/SP



22% Realizados



Unidade de Pronto-Atendimento
Franca - SP

**OBRA
CONCLUÍDA**
PAC2



Centro de Artes e Esportes Unificados
Anápolis - GO

**OBRA
CONCLUÍDA**
PAC2



Unidade de Pronto-Atendimento
Canoas - RS

**OBRA
CONCLUÍDA**
PAC2



**OBRA
CONCLUÍDA**
PAC2

Unidade Básica de Saúde
Salvo Taguari
Rio Branco - AC



Creche Paragominas - PA

**OBRA
CONCLUÍDA**
PAC2



Creche Celândia
Distrito Federal - DF


**OBRA
CONCLUÍDA**
PAC2

EIXO

COMUNIDADE CIDADÃ

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Votorantim/SP – UPA Parque Jataí



CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS

Rolim de Moura/RO – 3.000 m²

48% Realizados



CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS

Quatro Barras/PR – 3.000 m²

69% Realizados



CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS

Campinas/SP – CEU Florence – 7.000 m²

72% Realizados





EIXO

MINHA CASA, MINHA VIDA

MINHA CASA, MINHA VIDA

BRASÍLIA/DF – Paranoá Parque



**6.240 unidades
220 UH entregues**

Março/2014

MINHA CASA, MINHA VIDA

BRASÍLIA/DF – Paranoá Parque



6.240 unidades
220 UH entregues

Março/2014

VILA DO MAR – FORTALEZA/CE

Urbanização Integrada



147,2 milhões

65% Realizados

BACIA DO MARANGUAPINHO – FORTALEZA/CE

Urbanização Integrada



556,5 milhões

30% Realizados

JACINTA ANDRADE – TERESINA/PI

Provisão Habitacional



147 milhões

81% Realizados

VILA SÃO JOSÉ - BELO HORIZONTE/MG

Urbanização Integrada



158 milhões

80% Realizados

VILAS APOLONIA, PALMA, JARDIM LEBLON E CÓRREGOS AFLUENTES - BELO HORIZONTE/MG

Urbanização Integrada



140 milhões

67% Realizados

GUARITUBA - PIRAQUARA/PR

Urbanização Integrada



103,7 milhões

57% Realizados

BOLSÃO IX - CUBATÃO/SP

Urbanização Integrada




226 milhões

93% Realizados

RIBEIRÃO PRETO I E J - RIBEIRÃO PRETO/SP

Provisão Habitacional



25,3 milhões

90% Realizados

JARDIM ORATÓRIO - MAUÁ /SP

Urbanização Integrada



13 milhões

83% Realizados

PARQUE SÃO BERNARDO 2ª ETAPA

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Urbanização Integrada



38 milhões

73% Realizados

PARQUE SÃO BERNARDO 3ª ETAPA - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Urbanização Integrada



68 milhões

71% Realizados

GAMBOA E CAPUAVA UNIDA - SANTO ANDRÉ/SP

Urbanização Integrada



38,8 milhões

67% Realizados

GRACILIANO RAMOS - SANTO ANDRÉ/SP

Urbanização Integrada



6,5 milhões

73% Realizados

ESPÍRITO SANTO I E II - SANTO ANDRÉ/SP

Urbanização Integrada



50 milhões

24% Realizados

CENTRO EXPANDIDO - GUARULHOS/SP

Urbanização Integrada



66,2 milhões

55% Realizados

GUARATINGUETÁ - SANTO ANDRÉ/SP

Minha Casa, Minha Vida vinculado – 880 UH



67 milhões

CONCLUÍDO

PORTO CIDADE – GUARUJÁ/SP

Urbanização Integrada



127 milhões

44% Realizados



EIXO

ÁGUA E LUZ PARA TODOS

LUZ PARA TODOS




RESULTADOS DO 10º BALANÇO

LUZ PARA TODOS



473.899 Ligações Realizadas desde 2011

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS



RESULTADOS DO 10º BALANÇO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RIO DE JANEIRO/RJ
Reservatório do Outeiro – Zona Oeste – 1ª Etapa



51 % Executados

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MARICÁ/RJ

Booster Ipiba



86% Executados

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA– RIO BRANCO/AC

Ampliação do SAA na Sede Municipal



86 % Executados

ABASTECIMENTO DE ÁGUA– IRECÊ/BA

Estação de elevatória de água – EEAT 5A



95% Executados

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FORTALEZA/CE

Ampliação do SAA - Região Metropolitana de Fortaleza ETA Oeste



93% Executados


SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

São Luís/MA - Adutora Italuís



59% Executados

RECURSOS HÍDRICOS



RESULTADOS DO 10º BALANÇO


EIXÃO DAS ÁGUAS/CE

Reservatório – Trecho V



Março/2014

Adutora do Pajeú/PE – 1ª Etapa



Abril/2014

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Eixo Leste – Estação elevatória – EBV - 1



EIXO LESTE
59% Realizados

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL Eixo Leste – Túnel Monteiro – Emboque



EIXO LESTE
59% Realizados

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Eixo Norte – Estação elevatória EBI-1



EIXO NORTE
58% Realizados

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Eixo Norte – Aqueduto Salgueiro



EIXO NORTE
58% Realizados

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Eixo Norte – Reservatório Boa Vista



EIXO NORTE
58% Realizados

ADUTORA DO AGRESTE/PE

Obras de implantação da adutora



33% Realizados

ADUTORA SÃO FRANCISCO/SE

Painéis Elétricos

83% Realizados



Vertente Litorânea/PB

Trecho I e II

27% Realizados



Vertente Litorânea/PB

Trechos I e II

27% Realizados



10^o BALANÇO
março >> junho

PAC2
A GENTE FAZ UM BRASIL
DE OPORTUNIDADES